ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Từ Kế hoạch Ban đầu đến Thực tế Triển khai

Dự án: Chuyển đổi số Khối Vận hành — Tập đoàn Omega

Phạm vi: Giai đoạn 2 (Tháng 4 – Tháng 9, 2026)

Ngày lập đề xuất: 15 tháng 4, 2026

1. Đánh giá tổng quan tình hình hiện tại

Dự án chuyển đổi số Khối Vận hành đã hoàn thành Giai đoạn 1 đúng tiến độ. Tuy nhiên, Giai đoạn 2 đang gặp 3 rào cản lớn khiến tiến độ bị chậm 3 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Tài liệu này phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề xuất phương án điều chỉnh cụ thể để đưa dự án trở lại đúng quỹ đạo.

2. Các vấn đề cần điều chỉnh

1. Thiếu hụt nhân sự kỹ thuật: 2 trong 5 kỹ sư senior đã chuyển sang dự án khác theo quyết định điều phối nội bộ. Năng lực xử lý giảm 40%.

2. Chậm phê duyệt hạ tầng cloud: Quy trình procurement nội bộ kéo dài 6 tuần thay vì 2 tuần như dự kiến do yêu cầu bổ sung hồ sơ bảo mật.

3. Thay đổi yêu cầu từ Khối Kinh doanh: Bổ sung thêm module CRM vào phạm vi pilot, làm tăng scope 30%.

- **Đầu ra:** Ban Giám đốc nắm rõ 3 nguyên nhân trễ và các phương án giải quyết tương ứng.
- **Không nên chứa:** Cắt giảm thời gian testing để bù tiến độ — rủi ro chất lượng quá cao.

3. Phương án điều chỉnh đề xuất

Sau khi cân nhắc nhiều phương án, chúng tôi đề xuất Phương án B: Điều chỉnh timeline và bổ sung nguồn lực, thay vì cắt giảm phạm vi dự án.

Bảng 1. So sánh timeline cũ và mới

Milestone	Kế hoạch Cũ	Kế hoạch Mới	Chênh lệch
Hoàn thành Pilot CRM	15/05	05/06	+3 tuần
UAT toàn hệ thống	01/06	25/06	+3.5 tuần
Go-live Giai đoạn 2	15/06	15/07	+4 tuần
Đào tạo End-user	01/07	01/08	+4 tuần

Điểm mấu chốt: Mặc dù timeline dịch chuyển, tổng ngân sách không thay đổi nhờ tái phân bổ nguồn lực từ workstream đã hoàn thành sớm.

4. Tác động ngân sách

Chi phí phát sinh từ việc thuê thêm 2 contractor trong 8 tuần được bù đắp bởi việc tiết kiệm chi phí licensing do đàm phán lại hợp đồng cloud:

Bảng 2. Ảnh hưởng ngân sách ròng

Khoản mục	Tăng/Giảm	Số tiền (VNĐ)
Thuê Contractor bổ sung	(+)	180,000,000
Tiết kiệm Licensing	(−)	210,000,000
Ảnh hưởng ròng	=	−30,000,000 (tiết kiệm)

5. Cam kết sau điều chỉnh

1. Tiến độ mới sẽ được theo dõi hàng tuần với báo cáo gửi Ban Điều hành mỗi thứ 6.
2. Không phát sinh thêm scope ngoài phạm vi đã thống nhất trong tài liệu này.
3. Đảm bảo chất lượng Go-live đạt 99.5% uptime theo SLA đã cam kết.

- **Đầu ra:** Ban Giám đốc có đầy đủ cơ sở để phê duyệt điều chỉnh timeline Giai đoạn 2.

— Hết —